

**КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА**

---

---



**ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ  
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ,  
УСТОЙЧИВЫХ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА**

---

---

---

**План экологических и  
социальных обязательств**

---

**27 октября 2022 года  
Бишкек**

## План экологических и социальных обязательств

1. Кыргызская Республика (далее – **Получатель**) реализует Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата (далее – **Проект**) с участием Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства и Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в качестве реализующих проект организаций (далее – **РПО**). Международная ассоциация развития (далее – **Ассоциация**) согласилась предоставить финансирование для Проекта.
2. Получатель будет выполнять существенные меры и действия, чтобы Проект осуществлялся в соответствии с Экологическими и социальными стандартами (ЭСС). В данном Плане экологических и социальных обязательств (ПЭСО) изложены существенные меры и действия, любые конкретные документы или планы, а также сроки для каждого из них.
3. Получатель также должен соблюдать положения любых других документов, требуемых в Экологических и социальных рамках (ЭСР) и упомянутых в данном ПЭСО – таких как Основы управления окружающей и социальной средой (ОУОСС), Оценка воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС), Планы управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), Основы политики переселения (ОПП), Планы переселения (ПП), Процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР), План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и План действий по обеспечению безопасности (ПДОБ), а также сроки, указанные в этих документах, связанных с экологическими и социальными аспектами.
4. Получатель отвечает за соблюдение всех требований ПЭСО, даже если реализация конкретных мер и действий осуществляется Министерством, агентством или другим ведомством, упоминаемым в параграфе 1.
5. Осуществление существенных мер и действий, изложенных в настоящем ПЭСО, будет отслеживаться и сообщаться Ассоциации РПО в соответствии с требованиями ПЭСО и условиями юридического соглашения, а Ассоциация будет отслеживать и оценивать прогресс и выполнение существенных мер и действий на протяжении всего срока реализации Проекта.
6. По согласованию с Ассоциацией и Получателем, данный ПЭСО может время от времени пересматриваться в ходе реализации Проекта, чтобы отражать адаптивное управление изменениями Проекта и непредвиденными обстоятельствами, либо в ответ на результаты оценки эффективности реализации Проекта, проводимой в рамках самого ПЭСО. В таких обстоятельствах Получатель согласовывает изменения с Ассоциацией и обновляет ПЭСО, чтобы отразить такие изменения. Соглашение об изменениях в ПЭСО будет задокументировано (путем обмена письмами, подписанными между Ассоциацией и Получателем). Получатель должен оперативно опубликовать обновленный вариант ПЭСО на своем вебсайте.
7. В тех случаях, когда изменения Проекта, непредвиденные обстоятельства или реализация Проекта приводят к изменениям рисков и воздействий в ходе реализации Проекта, Получатель предоставляет дополнительные средства, если это необходимо, для реализации действий и мер по устранению таких рисков и воздействий.

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
<b>МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ</b>			
<b>А</b>	<p><b>РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b></p> <p>Подготавливать и представлять в Ассоциацию регулярные отчеты о мониторинге эффективности Проекта в области экологии, социальной среды, здравоохранения и безопасности (ЭСЗБ), в том числе, помимо прочего, не ограничиваясь реализацией ПЭСО, а также о состоянии подготовки и выполнения документов, связанных с экологическими и социальными (ЭиС) аспектами, требуемых в рамках ПЭСО, и о механизме рассмотрения жалоб. Кроме того, подготовить и представить Ассоциации промежуточный отчет (ПО) и отчет о завершении Проекта.</p>	<p>Отчеты о мониторинге: каждые шесть месяцев, начиная с даты вступления проекта в силу и на протяжении всего срока реализации Проекта.</p> <p>Отчет о завершении проекта: за 60 дней до окончания проекта.</p>	СВР и ДРПВВ
<b>В</b>	<p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ О ИНЦИДЕНТАХ И АВАРИЯХ</b></p> <p>а. Оперативно уведомлять Ассоциацию о любых инцидентах или авариях, связанных с Проектом, которые оказывают или могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, население или работников.</p> <p>б. Предоставлять достаточную информацию об инциденте или аварии, указав меры, непосредственно принятые для его/ее устранения, и включить информацию, предоставленную любым подрядчиком и надзорным органом, в зависимости от обстоятельств. В последующем по запросу Ассоциации подготовить отчет об инциденте или аварии и предложить любые меры по предотвращению их повторения в согласованные сроки.</p>	<p>а. Немедленно, но не позднее, чем через 48 часов после получения уведомления о происшествии или аварии.</p> <p>б. Подрядчик должен уведомить соответствующие РПО сразу после происшествия или аварии.</p> <p>с. Отчет об инциденте или аварии, приемлемый для Ассоциации, должен быть представлен в течение 30 дней после возникновения инцидента или аварии.</p>	СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	<p>с. Другие инциденты и аварии, не подлежащие немедленному уведомлению и отчетности в соответствии с настоящим положением, должны быть включены в регулярные отчеты по Проекту в соответствии с действием А настоящего ПЭСО. Обеспечить предоставление достаточно детальных подробностей соответствующего инцидента или аварии с указанием действий, незамедлительно предпринятых для их устранения, и, при необходимости, включить информацию, предоставленную любым (суб)подрядчиком, пострадавшей стороной и регулирующим органом. Кроме того, подготовить отчет о происшествии или аварии и предложить меры по предотвращению их повторения в соответствии с набором инструментов отчетности по экологическим и социальным происшествиям, указанным в Рамочной модели управления экологическими и социальными мерами.</p>	<p>d. часть регулярной отчетности по проекту и на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	
С	<p><b>ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ</b> В соответствии со спецификациями контрактов, которые должны быть подписаны РПО или другими сторонами с отобранными подрядчиками, все подрядчики должны будут представлять своим работодателям отчеты о реализации ПЭСО и вопросах охраны труда и техники безопасности. Кроме того, по запросу Банка РПО будут представлять такие отчеты Банку.</p>	<p>После подписания контракта ежемесячная отчетность по вопросам выполнения ПУОСС и ОТТЬ.</p>	СВР и ДРПВВ
<b>ЭСС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ</b>			
1.1	<b>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА</b>		СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	<p>а. Поддерживать на протяжении реализации Проекта эффективные кадровые и институциональные структуры для поддержки управления экологическими и социальными рисками и воздействиями Проекта. Каждый из обоих РПО должен поддерживать по одному специалисту по охране окружающей среды, обладающего опытом в области охраны труда и техники безопасности (ОТТБ), и одному специалисту по социальным вопросам, который также будет отвечать за вопросы, касающиеся гендерного насилия (ГН) в составе группы реализации проекта.</p> <p>б. Мобилизация дополнительного персонала для работы по краткосрочным или долгосрочным заданиям, по необходимости, для управления рисками ЭиС Проекта в соответствии с институциональной оценкой/потребностями ЭСС и ОУОСС, включая профильных специалистов по ОТТБ, оценке охвата окружающей среды, безопасности плотин, ГН, включая сексуальную эксплуатацию, насилие и домогательства (СЭН/СД), условиям труда (включая предотвращение детского и/или принудительного труда, охрану здоровья и обеспечение безопасности), землепользованию и приобщению к социальной жизни.</p>	<p>а. Обе РПО наймут весь необходимый персонал по охране и безопасности не позднее, чем через 30 дней после вступления Проекта в силу и сохранит его на протяжении всего срока реализации Проекта.</p> <p>б. По мере необходимости, начиная с 90 дней после даты вступления проекта в силу, и поддерживается на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	
1.2	<b>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА</b>		СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	<p>а. Доработать, провести консультации, раскрыть, принять, вести и реализовывать проект Основ управления окружающей и социальной средой (ОУОСС), удовлетворяющих Ассоциацию, для проверки и управления экологическими и социальными рисками и воздействиями Проекта в соответствии с ЭСС. В ОУОСС должны быть изложены руководящие принципы экологического и социального скрининга, оценки, обзора, управления и процедур мониторинга для всех предусмотренных видов деятельности.</p> <p>б. Провести анализ основных экологических и социальных рисков и воздействий ЭиС Проекта и определить соответствующие меры по смягчению последствий, как описано далее в 1.4, 1.5 и 5.2, в соответствии с Основами управления окружающей и социальной средой (ОУОСС), Основами политики переселения (ОПП) и ЭСС.</p>	<p>а. Проект ОУОСС должен быть рассмотрен и принят Ассоциацией, а также доработан, обсужден и повторно раскрыт до Даты вступления Проекта в силу. ОУОСС будет реализовываться на протяжении всего срока реализации Проекта.</p> <p>б. Перед началом соответствующих мероприятий Проекта, на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	
1.3	<p><b>ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</b></p> <p>Провести скрининг экологических и социальных рисков и оценку воздействия для подпроектов в соответствии с ОУОСС и ОПП для конкретных объектов. Все виды деятельности, которые могут привести к высоким рискам ЭиС, должны быть исключены из Проекта и не могут финансироваться из средств Проекта, как указано в списке исключений в ОУОСС.</p>	Перед началом соответствующих мероприятий Проекта, на протяжении всего срока реализации Проекта.	СВР и ДРПВВ
1.4	Проверять любые предлагаемые подпроекты и мероприятия в соответствии с ОУОСС, подготовленным для Проекта, а затем разрабатывать, принимать и	Подпроекты должны быть проверены в соответствии с ОУОСС, и соответствующие	СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	внедрять подпроект ОВОСС/ПУОСС и любые другие документы, требуемые ОУОСС и ЭСС для соответствующих подпроектных мероприятий приемлемым для Ассоциации способом.	ОВОСС/ПУОСС должны быть подготовлены и приняты до начала соответствующих подпроектных мероприятий и будут реализовываться на протяжении всего срока реализации Проекта.	
1.5	Документы по конкретному объекту должны быть раскрыты заинтересованным сторонам, включая местные сообщества, в соответствии с Планом взаимодействия с заинтересованными сторонами.	Перед началом соответствующих проектных мероприятий и на протяжении всего срока реализации Проекта.	СВР и ДРПВВ
1.6	<p><b>ИСКЛЮЧЕНИЯ</b></p> <p>Следующие виды деятельности не подлежат финансированию в рамках Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Деятельность, которая может привести к долгосрочным, постоянным и/или необратимым (например, утрате основных мест естественной среды обитания) неблагоприятным воздействиям.</li> <li>• Деятельность, которая с высокой вероятностью может вызвать серьезные неблагоприятные последствия для здоровья человека и/или окружающей среды (например, утрата биоразнообразия).</li> <li>• Деятельность, которая может иметь значительные неблагоприятные социальные последствия и может привести к серьезному социальному конфликту.</li> <li>• Деятельность, которая может включать приобретение земли с высоким риском/воздействием, вынужденное переселение</li> </ul>	Эти исключения должны применяться в рамках процесса оценки, проводимой в рамках действий 1.2, 1.4 и 1.5 выше.	СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	<p>или ограничение доступа, либо неблагоприятное воздействие на культурное наследие; и</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Все остальные исключенные виды деятельности, указанные в ОУОСС Проекта.</li> </ul>		
1.7	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ</b> Разработать и внедрить процедуры управления сотрудниками проекта, подрядчиками и субподрядчиками. Это должно будет включать в себя следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Требования по охране окружающей среды и социальным вопросам, охране труда и технике безопасности, соответствующие конкретным подпроектам ОВОСС/ПУОСС и ПУТР, должны быть включены в процесс закупок и заключения контрактов, включая тендерные документы, для потенциальных строительных работ.</li> <li>– Соответствующие требования должны быть включены в договоры и субподряды в соответствии с требованиями ЭСС.</li> <li>– Подготовка подробных ПУОСС с расчетом затрат, с достаточным бюджетом для снижения рисков ЭиС.</li> <li>– СВР и ДВССД должны будут контролировать выполнение подрядчиком обязательств и соблюдение ЭСС, а также условий контракта и субподряда, если применимо.</li> <li>– Кодексы поведения требуются для подрядчиков, субподрядчиков, основных поставщиков и их работников.</li> </ul>	<p>Во время подготовки закупочной документации, в соответствующих случаях, и до начала подпроектных мероприятий, после чего ведется на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	<p>СВР и ДРПВВ</p>



СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Создать механизмы подачи жалоб для подрядчиков и субподрядчиков, работников, затронутых сообществ и других заинтересованных сторон для рассмотрения проблем и жалоб.</li> <li>– Обеспечить и требовать, чтобы подрядчики соблюдали ПУОСС для конкретных участков, и интегрировать/включить соответствующие области в контракты на строительные работы.</li> <li>– Требовать от подрядчиков подготовки Планов управления ОТТБ, соразмерных рискам и воздействиям подпроектов.</li> <li>– Обеспечить и потребовать, чтобы подрядчики приняли и реализовали подпроект ПУТР, соответствующий Проекту ПУТР и ЭСС2.</li> </ul>		
<b>ЭСС 2: ТРУДОВЫЕ И РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ</b>			
2.1	<p><b>ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ</b> Доработать и принять Процедуры управления трудовыми ресурсами, приемлемый для Ассоциации.</p>	Доработать и принять приемлемые для Ассоциации Процедуры управления трудовыми ресурсами до даты вступления Проекта в силу.	СВР и ДРПВВ
2.2	Обеспечить соответствие реализации ПУТР ЭСС2 способом, приемлемым для Ассоциации.	На протяжении реализации проекта	СВР и ДРПВВ
2.3	<p><b>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА</b> Создать, поддерживать и управлять механизмом рассмотрения жалоб (МРЖ) для работников Проекта, в том числе для работников РПО, как описано в ПУТР, в соответствии с ЭСС 2.</p>	Обеспечить функционирование МРЖ до найма сотрудников Проекта.	СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
<p>2.4 <b>МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</b>  Подготовить, применить и внедрить меры по охране труда и технике безопасности (ОТТБ), указанные в контрольном перечне вопросов безопасности ОТТБ.</p> <p>Все подрядчики будут обязаны разработать, внедрить и отслеживать выполнение Плана управления охраной труда, соответствующего рискам и воздействиям подпроекта.</p> <p>Контролировать соблюдение стандартов охраны труда и техники безопасности на рабочем месте в соответствии с национальным законодательством по охране труда и технике безопасности, требованиями ЭСС2 в отношении ОТТБ, рекомендациями Всемирного банка по охране труда и технике безопасности, рекомендациями ВОЗ и Всемирного банка по профилактике COVID-19.</p> <p>Провести обзор проекта безопасности подпроекта, чтобы определить риски безопасности и меры по их смягчению, а также удостовериться в том, что меры по смягчению согласованы с утвержденным проектом.</p>	<p>При реализации инвестиций (этап строительства)</p> <p>В ходе разработки подпроектов и до проведения торгов.</p>	<p>СВР и ДРПВВ</p>
<p>В рамках подпроектов в сфере водоснабжения, когда возможен демонтаж и утилизация старых асбестоцементных труб, (суб)подрядчики должны будут обеспечить обучение и защитные меры для своего персонала.</p>	<p>Перед началом работ.</p>	<p>СВР и ДРПВВ</p>
<p><b>ЭСС 3: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ</b></p>		

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
3.1	Оценка рисков и воздействия строительных работ и предлагаемые меры по их смягчению, связанные с использованием сырья, водопользованием, загрязнением воды и почвы, загрязнением воздуха и пылеподавлением, управлением шумом, связанным с выполнением работ и работой техники, утилизацией отходов, удалением опасных веществ, таких как лакокрасочные материалы, описанные в ОУОСС, будут включены в ПУОСС для всех конкретных подпроектов.	При подготовке ПУОСС для конкретных подпроектов и в ходе реализации проекта.	СВР и ДРПВВ
<b>ЭСС 4: ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ</b>			
4.1	<b>ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:</b> При проведении работ на участках дорог для обеспечения безопасности рабочих подрядные организации установят дорожные и запрещающие знаки, а в случае необходимости движение транспортных средств будет осуществляться при содействии регулировщика.	При подготовке ПУОСС для конкретных подпроектов и в ходе реализации проекта.	СВР и ДРПВВ
4.2	<b>ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ</b> Обеспечить подготовку, принятие и реализацию мер и действий по оценке и управлению конкретными рисками и воздействиями на население, связанными с деятельностью Проекта, включая чрезмерный уровень шума и пыли, осведомленность о безопасности на площадке, любое временное снижение количества или качества воды и ограничения доступа, поведение работников Проекта, риски притока рабочей силы, реагирование на аварийные ситуации и др. Предлагаемые меры должны быть указаны в индивидуальных ПУОСС, которые должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ОУОСС и соответствующими	В сроки подготовки и реализации ПУОСС и до начала подготовки тендерных документов на закупку работ	СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	<p>протоколами ОТТБ согласно Руководящим принципам Всемирного банка по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и труда.</p>		
4.3.	<p><b>БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛОТИН</b> СВР наймет 1-2 независимых экспертов по безопасности плотин для проверки и оценки состояния безопасности существующих плотин Кара-Ункурсай, их водосброса и истории их эксплуатации; анализа и оценки процедур эксплуатации и технического обслуживания плотин их владельцами; предоставления письменного отчета с выводами и рекомендациями по ремонтным работам или мерам безопасности, которые могут потребоваться для модернизации плотины до приемлемого уровня безопасности.</p> <p>Для оказания технической помощи в наращивании потенциала в области безопасности плотин СВР привлечет опытных и компетентных специалистов для руководства оценкой безопасности плотин и предоставит группе по безопасности плотин в СВР техническую помощь на высоком уровне.</p>	<p>В ходе подготовки проектов работ по Кара-Ункурсайской оросительной системе и полный завершить письменный отчет до закупки работ для данной оросительной системы.</p> <p>При подготовке ПУОСС для конкретных подпроектов и на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	СВР и ДРПВВ
4.4	<p><b>СНИЖЕНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И НАСИЛИЕМ</b></p>	<p>При подготовке закупочной документации. До начала работ и на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
<p>Обеспечить, чтобы в индивидуальных ПУОСС для отдельных участков содержались действия по предотвращению и снижению рисков сексуальной эксплуатации, насилия и сексуальных домогательств (СЭН/СД) в соответствии с ОУОСС, и обеспечить их реализацию. Это включает, но, помимо прочего, не ограничивается разработкой и соблюдением Кодекса поведения для всех сотрудников, механизма подачи жалоб на гендерное насилие (ГН) (при необходимости), составлением карты поставщиков услуг по борьбе с гендерным насилием, повышением осведомленности всех сотрудников и членов сообщества о рисках, связанных с СЭН/СН, и мерах по их снижению.</p>		
<p><b>4.5 ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СООБЩЕСТВА</b>  Для подпроектов, связанных со значительными инфраструктурными или социальными воздействиями, проводить в каждом сообществе, затрагиваемом Проектом, сессии по повышению осведомленности о рисках, связанных со здоровьем и безопасностью сообщества, и информировать их о правах и обязанностях Подрядчика, а также о возможностях и способах подачи жалоб и предъявления исков.</p>	До начала работ	СВР и ДРПВВ

	<b>СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ</b>	<b>ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН</b>
4.6	<p><b>ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ</b> Подготовить Отчет об оценке рисков безопасности и конфликтов. Провести оценку безопасности, чтобы определить и оценить соответствующие риски безопасности, и проконсультироваться по результатам с заинтересованными сторонами проекта.</p> <p>Подготовить план действий по обеспечению безопасности (ПДОБ), если это необходимо, на основе примечания об Оценке рисков безопасности и конфликтов.</p>	<p>Отчет об оценке рисков безопасности и конфликтов должен быть подготовлен в течение 3 месяцев после вступления Проекта в силу, и никакие мероприятия по Проекту не будут осуществляться в районах с риском безопасности или конфликтов до тех пор, пока не будет завершена работа над Отчетом об оценке рисков безопасности и конфликтов.</p> <p>ПДОБ должен быть подготовлен если требуется, после определения деятельности по проекту и до проведения соответствующей деятельности.</p>	СВР и ДРПВВ
4.7	<p><b>СОТРУДНИКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ</b> В том случае, если в Проекте участвуют сотрудники службы безопасности, РПО должны разработать, внедрить и потребовать от любых подрядчиков разработать и внедрить меры и действия по оценке и управлению рисками для затронутых Проектом сообществ и работников Проекта, которые могут возникнуть в результате использования сотрудников службы безопасности в соответствии с ЭСС4 и Планом по обеспечению безопасности (4.6).</p>	<p>Перед началом подпроектной деятельности, которая требует использования персонала службы безопасности, и затем поддерживается на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	СВР и ДРПВВ
4.8	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ МЕРАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТЬЮ</b> Если потребуется, РПО должны принять и внедрить во всех мероприятиях Проекта с участием сотрудников</p>		СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	службы безопасности План действий по обеспечению безопасностью (ПДОБ), соответствующий ЭСС4 и приемлемый для Ассоциации. ПДОБ должен быть разработан для защиты всех работников Проекта и людей, затронутых Проектом, от риска насилия в регионе или от рисков, связанных с наймом сотрудников службы безопасности.	Подготавливается, согласовывается и раскрывается до любого использования персонала службы безопасности, и соблюдается на протяжении всего срока реализации Проекта.	
<b>ЭСС 5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И НЕДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ</b>			
5.1	<b>ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ</b> Завершить работу над проектом Основ политики переселения (ОПП) и соблюдать его на протяжении всего срока реализации проекта.	Проект ОПП должен быть согласован, завершен и обнародован до Даты вступления Проекта в силу. ОПП будет сопровождаться на протяжении всего срока реализации проекта.	СВР и ДРПВВ
5.2	<b>ПЛАНЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ</b> Подготовить, принять и реализовать Планы действий по переселению (ПДП) в соответствии с ЭСС 5 и в соответствии с требованиями Основ политики переселения (ОПП) проекта, которая была подготовлена для Проекта, перед выполнением соответствующих мероприятий, способом, приемлемым для Ассоциации. Провести детальную перепись в рамках подготовки ПДП.	Реализовать ПДП до начала проектных мероприятий, для которых ОПП требует подготовки ПДП.	СВР и ДРПВВ
5.3	<b>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ</b>	На протяжении всего срока реализации Проекта	СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	Обеспечить, чтобы любые жалобы, связанные с приобретением земли, ограничениями на использование земли, воздействием на частные активы и средства к существованию или переселением, обрабатывались с помощью механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) проекта.		
5.4	<b>МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ</b> Обеспечить, чтобы мониторинг и отчетность по мероприятиям, связанным с приобретением земли и переселением, велись отдельно или в комплексе с регулярной отчетностью.	На протяжении всего срока реализации Проекта	СВР и ДРПВВ
<b>ЭСС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>			
6.1	Оценка риска для биоразнообразия проводится в рамках действий 1.4 и 1.5 (см. выше). Соответствующие меры по управлению рисками для биоразнообразия будут разработаны и отражены в ОВОСС и ПУОСС для конкретных участков, а также в тендерных документах.	При подготовке ОВОСС/ПУОСС для конкретных подпроектов и в ходе реализации проекта.  Применять меры по смягчению последствий на протяжении всего срока реализации проекта.  Включить соответствующие меры по смягчению последствий в тендерную документацию и контракт с подрядчиком.	СВР и ДРПВВ
<b>ЭСС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ / ИСТОРИЧЕСКИ НЕДОСТАТОЧНО ОЦЕНЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ</b>			
Данный ЭСС не имеет отношения к проекту			
<b>ЭСС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ</b>			



СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
8.1	<b>СЛУЧАЙНЫЙ ПОИСК:</b> Обеспечить, чтобы подрядчики придерживались процедур случайного поиска, описанных в ОУОСС и включенных во все индивидуальные ПУОСС для конкретных участков.	На протяжении всего срока реализации подпроектов	СВР и ДРПВВ
8.2	<b>СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ:</b> Принять и внедрить процедуру случайного поиска, описываемую в разработанных для Проекта ОУОСС и индивидуальных ПУОСС для конкретных подпроектов.	ПУОСС (включая Процедуру случайного поиска) должны быть подготовлены до начала процесса торгов на выполнение работ и должны выполняться на протяжении всего срока реализации Проекта.	СВР и ДРПВВ
<b>ЭСС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ</b>			
Данный ЭСС не имеет отношения к проекту			
<b>ЭСС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>			
10.1	<b>ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН</b> Принять и выполнять План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) в соответствии с ЭСС10 приемлемым для Ассоциации способом.  По итогам проектного ПВЗС и до реализации подпроектной деятельности должна быть подготовлена и реализована программа мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами подпроектов.	Проект ПВЗС должен быть согласован, доработан и повторно раскрыт до Даты вступления Проекта в силу.  Программа мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами должна быть подготовлена до начала реализации подпроектной деятельности.	СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
10.2	<p><b>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b></p> <p>ПВЗС и любые последующие программы мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами должны раскрываться с использованием различных культурно приемлемых подходов к коммуникации, чтобы обеспечить связь с наиболее обездоленными и уязвимыми группами.</p>	До начала деятельности	СВР и ДРПВВ
10.3	<p><b>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПРОЕКТА</b></p> <p>Обновить, принять, поддерживать и использовать механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), как описано в ПВЗС.</p>	МРЖ должен быть задействован в течение 30 дней с момента вступления Проекта в силу и, в любом случае, до начала работ на участке.	СВР и ДРПВВ
<b>ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГ)</b>			
CS 1	<p><b>ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГ)</b></p> <p>В ходе реализации проекта проектными командами ВБ будет проводиться обучение соответствующего персонала РПО и других вовлеченных агентств на следующие темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Обучение по ЭСР.</li> <li>– Скрининг и подготовка инструментов ЭС для конкретных площадок и конкретных аспектов экологической и социальной оценки, надзора и мониторинга, как описано в ОУОСС.</li> <li>– Соответствующие вопросы охраны труда и техники безопасности, включая меры предосторожности в связи с COVID-19;</li> </ul>	В течение первого года реализации проекта, в порядке актуальности, с последующим, как минимум, ежегодными курсами повышения квалификации, по мере необходимости, на протяжении реализации проекта.	СВР и ДРПВВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Отчетность о происшествиях и анализ первопричин;</li> <li>– Реализация Плана действий по гендерным вопросам, ПВЗС и МРЖ;</li> <li>– Процедуры управления трудовыми ресурсами;</li> <li>– Оценка и управление рисками безопасности и конфликтных ситуаций; и</li> <li>– Предупреждение и реагирование на сексуальную эксплуатацию, насилие и сексуальные домогательства.</li> </ul>		
CS 2	<p>Обучение работников Проекта подрядчиками на следующие темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Основы ЭиС и управление рисками ОТТБ.</li> <li>– Охрана труда и техника безопасности – в том числе, по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций;</li> <li>– Здоровье и безопасность населения;</li> <li>– Осведомленность о безопасности при заражении COVID-19, здоровье и безопасность населения;</li> <li>– Оценка и управление рисками безопасности и конфликтных ситуаций;</li> <li>– Процедуры предотвращения рисков СЭН/СД и Процедуры управления трудовыми ресурсами;</li> <li>– Кодекс поведения;</li> <li>– Механизм рассмотрения жалоб.</li> </ul>	Обучение должно быть проведено в начале найма работников Проекта, за которым следует, как минимум, один ежегодный курс повышения квалификации.	СВР и ДРПВВ