
Item №

Component 

Reference as 

per PAD

Contract Ref. Contract Description Contract Description Plan vs Actual
Firm or 

Ind.

Select. 

Method

WB Review 

(prior/пред. 

обзор/пред. 

обзор/ 

post/пост. 

обзор)

Draft TOR
WB No-objection 

to TOR 

Request for Exp. 

Of Interest

Evaluation 

report for 

Short list & 

RFP

WB No-objection 

to short list/RFP

RFP Issued 

(for CQS)

Proposal 

Submission

Draft Final 

Contract

WB No-

objection 

to Draft 

Contract

Date of 

Contract 

Signing

Date of Contract 

Completion

№ 

Пункта

Ссылка на 

компоненты 

согласно 

Документа 

об Оценке 

Проекта

№ 

Контракта
Описание контракта Описание контракта План и Факт

Фирма 

или 

Индиви

дуал

Метод 

отбора

Обзор 

Банка 

(предварит

./последую

щ.)

Проект ТЗ Одобрение ВБ 
Запрос на 

выраж. заинт

Оцен. отчет 

по краткому 

списку и 

ППП

Одобрение ВБ 

на ППП и 

краткий список

Выпуск 

ППП 

Срок подачи 

предложени

й

Проект 

финальног

о 

контракта 

Одобрение 

ВБ на 

финальны

й 

контракт

Подписан

ие 

контракта 

Завершение 

контракта

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
22-Jan-16 5-Feb-16 12-Feb-16 4-Mar-16 18-Mar-16 n/a n/a 25-Mar-16 8-Apr-16 15-Apr-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
7-Dec-15 23-Dec-15 15-Jan-16 2-Mar-16 17-Mar-16 n/a n/a 6-Apr-16 14-Apr-16 15-Apr-16 31-Dec-17

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
19-Feb-16 4-Mar-16 11-Mar-16 1-Apr-16 n/a n/a n/a 8-Apr-16 n/a 15-Apr-16 30-Jun-2017

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор

08-Jan 

2016
12-Jan 2016 22-Jan 2016 18-Mar-16 26-Jul-16 n/a n/a 29-Jul-16 2-Sep-16 9-Sep-16

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
27-Jan-16 10-Feb-16 17-Feb-16 9-Mar-16 23-Mar-16 n/a n/a 30-Mar-16 13-Apr-16 20-Apr-16 10-Mar-16

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
7-Dec-15 23-Dec-15 15-Jan-16 2-Mar-16 8-Mar-16 n/a n/a 6-Apr-16 14-Apr-16 15-Apr-16 31-Dec-17

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
28-Mar-16 11-Apr-16 18-Apr-16 9-May-16 23-May-16 n/a n/a 30-May-16 13-Jun-16 20-Jun-16 31-Dec-16

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
6-Jan-16 13-Jan-16 25-Mar-16 30-May-16 13-Jun-16 n/a n/a 30-Jun-16 21-Jul-16 27-Jul-16 31-Dec-17

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
24-Jan-16 7-Feb-16 14-Feb-16 6-Mar-16 n/a n/a n/a 13-Mar-16 n/a 20-Mar-16 31-Dec-2017

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор

14-Jan 

2016
2-Feb 2016 5-Feb 2016 12-Apr-16 n/a n/a n/a 28-Apr-16 n/a 6-May-16 5-May-17

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор

24-Jan 

2016
7-Feb 2016 14-Feb 2016 6-Mar-16 n/a n/a n/a 13-Mar-16 n/a 20-Mar-16 31-Dec-2017

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор

14-Jan 

2016
2-Feb 2016 5-Feb 2016 n/a n/a n/a n/a 15-Sep-16 27-Sep-16 30-Sep-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор

24-Jan 

2016
7-Feb 2016 14-Feb 2016 6-Mar-16 n/a n/a n/a 13-Mar-16 n/a 20-Mar-16 30-Jun-2017

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор

14-Jan 

2016
2-Feb 2016 5-Feb 2016 n/a n/a n/a n/a 15-Sep-16 27-Sep-16 29-Sep-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
26-Dec-16 9-Jan-17 16-Jan-17 6-Feb-17 n/a n/a n/a 13-Feb-17 n/a 20-Feb-17 31-Dec-2017

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
7-Dec-16 13-Dec-16 n/a n/a n/a

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
7-Nov-16 21-Nov-16 28-Nov-16 19-Dec-16 2-Jan-17 n/a n/a 9-Jan-17 23-Jan-17 30-Jan-17 31-Dec-2017

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
18-Nov-16 22-Nov-16 2-Dec-16 23-Jan-17 n/a n/a n/a n/a n/a 24-Jan-17

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
31-Dec-16 14-Jan-17 21-Jan-17 11-Feb-17 n/a n/a n/a 18-Feb-17 n/a 25-Feb-17 31-Dec-2017

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
19-Sep-16 15-Nov-16 n/a n/a

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
21-Dec-14 4-Jan-15 11-Jan-15 1-Feb-15 15-Feb-15 n/a n/a 22-Feb-15 8-Mar-15 15-Mar-15 5-May-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
5-Mar-15 10-Mar-15 10-Mar-15 29-May-15 5-Jun-15 n/a n/a 20-Aug-15 21-Sep-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
8-Jul-15 21-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 9-Sep-15 23-Sep-15 30-Sep-15 31-Dec-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
2-Sep-15 14-Sep-15 n/a n/a n/a n/a n/a 18-Nov-15 2-Dec-15 2-Dec-15

Planned/План Firm CQS
post/пост. 

обзор
25-Dec-15 8-Jan-16 15-Jan-16 5-Feb-16 n/a 12-Feb-16 26-Feb-16 4-Mar-16 n/a 20-Feb-16 15-Jul-16

Actual/Факт Firm CQS
post/пост. 

обзор
11-Jan-16 11-Jan-16 13-Jan-16 22-May-16 n/a 13-Jan-16 29-Feb-16 24-Mar-16 n/a 24-Mar-16

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
24-Apr-16 8-May-16 15-May-16 5-Jun-16 19-Jun-16 n/a n/a 26-Jun-16 10-Jul-16 17-Jul-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор

14-Jan 

2016
17-Mar-16 n/a n/a n/a n/a n/a 17.10.16 19.10.16 19.10.16

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
5-Mar-17 19-Mar-17 26-Mar-17 16-Apr-17 30-Apr-17 n/a n/a 7-May-17 21-May-17 28-May-17 31-Dec-17

Национальный специалист по управлению 

водными ресурсами и бассейновому  

управлению водными ресурсами 

(моделирование речных бассейнов)

ongoing Ms. Brusenskaia        

(Date of PP:  March 18, 2014; Date of WB NOL:  negotiated version ) Apdate #1

(Дата ПЗ: 18 март 2014; Дата одобрения ВБ: версия одобренная на переговорах)

(Дата ПЗ: 4 июня 2014 года; Дата одобрения ВБ:)

(Date of PP: June 4, 2014; Date of WB NOL :negotiated version) Apdate #2

(Date of PP:  ; Date of WB NOL: April 18, 2016  ) Apdate #3

(Дата ПЗ: ; Дата одобрения ВБ: 18 апреля 2016 )

THE KYRGYZ REPUBLIC

NATIONAL WATER RESOURCES MANEGEMENT PROJECT - PHASE 1

Старший советник компонента 1 

(Международный специалист по водной 

политике и институциональным вопросам)

Международный специалист по бассейновому 

планированию и управлению

Международный специалист по окружающей 

среде

Национальный специалист по управлению 

водными ресурсами и бассейновому  

управлению водными ресурсами 

(бассейновое планирование)

NWRMP/CS/

IC/C.2/04

 Местный специалист по окружающей среде

Исследование по инвентаризации систем 

инфораструктуры ИиД 

Международный специалист по обучению

NWRMP/CS/

IC/C.1/07

NWRMP/CS/

IC/C.2/05

Местный специалист по разработке 

разрешительной системы  водопользования и 

платы за пользование водными ресурсами 

Национальный советник компонента 2 

(специалист по УЭиТО м/х систем)  

  Местный специалист по водному кодексу и 

изменениям Закона об АВП

survey inventories of system I&D Infrastructure
NWRMP/CQ

S/C.2/03

NWRMP/CS/

IC/C.1/08

Международный специалист по схемам 

орошений 

11

Component 

#2

13

9

15

Component 

#2

14

12

Component 

#2

Component 

#2

NWRMP/CS/

IC/C.1/03

Component 

#1

NWRMP/CS/

IC/C.1/05

2

NWRMP/CS/

IC/C.1/04

Component 

#1

NWRMP/CS/

IC/C.1/05/1

4

10

Component 

#1

Component 

#1

5

8

6

Component 

#1

NWRMP/CS/

IC/C.1/01

Component 

#2

International WRM / RBM expert

International environmental expert 

Component 

#1

NWRMP/CS/

IC/C.1/06

National WRM / RBM expert (River Basin modelling)

Component 

#1

Component 

#1

National WRM / RBM expert (river basin modeling)

PROCUREMENT PLAN - Consulting Services 

Национальный Советник Компонента 1 

(местный специалист по водной политике и 

институциональным вопросам)

THE PLAN  OF CONSULTING SERVICES PURCHASE  IN ACCORDANCE WITH CQS, SSS AND IND. METHOD

3

1

NWRMP/CS/

IC/C.1/02

Chief Advisor Component 1 (Policy & Institutional expert), 

International

Component 

#1
National Advisor Component 1 (Policy & Institutional expert)

Component 

#1

ongoing

ongoingNational Advisor Component 2 (off-farm I&D MOM expert)

ongoing

Remarks

Примечания

David Milton

Nurgazy Mamataliev

Oliver Leach

Nikolai Sindorf

ongoing

ongoing

ongoing

ongoing

Ms. Damira Sydykova  

Mr. Umraliev T

ongoing

ongoing

ТЗ будет 

подготовлен м/н 

спец-том по 

бассейновому 

планированию и  

управлению 

ongoing       Mr. Litvak    

Mr. Johan Heymans

Ms. Damira Alchibekova

OAO 

"Tushtuksuudolboor"

Mr. Mohan Reddy Juna

Mr. Martim Smith ongoing

 Local environmetal expert 

International specialist on irrigation schemes

Старший советник компонента 2 (специалист 

по УЭиТО м/х систем), международный

National WRM / RBM expert (Basin planing)

 Local specialist on regulation water code and WUA Law 

amendments

Local specialist on water resource fee system development

Chief Advisor Component 2 (off-farm I&D MOM expert), 

International 

7
NWRMP/CS/

IC/C.1/05/1-1

Национальный специалист по управлению 

водными ресурсами и бассейновому  

управлению водными ресурсами (советник 

по речным бассейнам)

NWRMP/CS/

SSS/C.2/01

International training expert

NWRMP/CS/

IC/C.2/01

ongoing



Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
28-Mar-16 11-Apr-16 n/a n/a n/a n/a n/a 27-Sep-16 29-Sep-16 29-Sep-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
25-Mar-16 8-Apr-16 15-Apr-16 6-May-16 n/a n/a n/a 13-May-16 n/a 20-May-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
11-Feb-16 17-Mar-16 20-May-15 24-May-16 n/a n/a n/a 1-Jul-16 n/a 1-Jul-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
24-Jan-16 7-Feb-16 14-Feb-16 6-Mar-16 n/a n/a n/a 13-Mar-16 n/a 20-Mar-16 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
30-Sep-15 4-Oct-15 16-Oct-15 24-Nov-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Dec-15

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
20-May-16 3-Jun-16 10-Jun-16 1-Jul-16 n/a n/a n/a 8-Jul-16 n/a 15-Jul-16 30-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
25-May-16 6-Jun-16 24-Jun-16 27-Jul-16 n/a n/a n/a n/a n/a 10-Aug-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
25-Apr-16 9-May-16 16-May-16 6-Jun-16 n/a n/a n/a 13-Jun-16 n/a 20-Jun-16 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
11-Feb-16 17-Mar-16 20-May-15 24-May-16 n/a n/a n/a 1-Jul-16 n/a 1-Jul-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
25-Apr-16 9-May-16 16-May-16 6-Jun-16 n/a n/a n/a 13-Jun-16 n/a 20-Jun-16 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
25-May-16 6-Jun-16 24-Jun-16 27-Jul-16 n/a n/a n/a n/a n/a 10-Aug-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
31-Jul-15 14-Aug-15 21-Aug-15 11-Sep-15 n/a n/a n/a 18-Sep-15 n/a 25-Sep-15 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
30-Sep-15 4-Oct-15 16-Oct-15 30-Nov-15 n/a n/a n/a 21-Dec-15 n/a 21-Dec-15

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
24-Feb-16 9-Mar-16 16-Mar-16 6-Apr-16 n/a n/a n/a 13-Apr-16 n/a 20-Apr-16 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор

17-Feb 

2016
08-Mar-16 11-Mar 16 18-May-16 n/a n/a n/a 9-Jun-16 n/a 11-Jul-16

Planned/План Firm CQS
post/пост. 

обзор
14-Jan-16 28-Jan-16 4-Feb-16 25-Feb-16 n/a 3-Mar-16 17-Mar-16 24-Mar-16 n/a 31-Mar-16 30-Jun-16

Actual/Факт Firm CQS
post/пост. 

обзор
19-Nov-15 29.12.15 06.01.16 26.01.16 n/a 29.01.16 29.02.16 14.03.16 n/a 18.03.16 17.05.16

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
18-Dec-14 1-Jan-15 8-Jan-15 29-Jan-15 12-Feb-15 n/a n/a 19-Feb-15 5-Mar-15 12-Mar-15 30-Apr-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
5-Mar-15 10-Mar-15 10-Mar-15 1-Jun-15 n/a n/a n/a 25-Aug-15 25-Aug-15 21-Oct-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
18-Apr-16 2-May-16 n/a n/a n/a n/a n/a 9-May-16 23-May-16 30-May-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
26-May-16 3-Jun-16 n/a n/a n/a n/a n/a 9-Nov-16 29-Nov-16 29-Nov-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
16-Jan-16 30-Jan-16 6-Feb-16 27-Feb-16 n/a n/a n/a 5-Mar-16 n/a 12-Mar-16 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
30-Dec-15 26-Jan-16 17-Feb-16 n/a n/a n/a n/a 2-Apr-16

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
3-Jan-16 17-Jan-16 24-Jan-16 14-Feb-16 28-Feb-16 n/a n/a 6-Mar-16 20-Mar-16 27-Mar-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
04.01.16 12.01.16 16.03.16 17.05.16 n/a n/a n/a 12.08.16 08.09.16 19.09.16

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
25-Dec-15 30-Dec-15 n/a n/a n/a n/a n/a 10-Jan-16 17-Jan-16 20-Jan-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
31.12.15 19.01.16 n/a n/a n/a n/a n/a 31.12.15 19.01.16 19.01.16

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
25-Dec-15 30-Dec-15 n/a n/a n/a n/a n/a 10-Jan-16 17-Jan-16 20-Jan-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
31.12.15 19.01.15 n/a n/a n/a n/a n/a 31.12.15 19.01.16 19.01.16

Planned/План Firm CQS
prior/пред. 

обзор
14-Oct-16 28-Oct-16 4-Nov-16 25-Nov-16 2-Dec-16 9-Dec-16 23-Dec-16 30-Dec-16 13-Jan-17 20-Jan-17 31-Dec-17

Actual/Факт Firm CQS
prior/пред. 

обзор
17.08.16 13.09.16 23.09.16 23.12.16 30.12.16

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
10-Nov-14 24-Nov-14 1-Dec-14 22-Dec-14 5-Jan-15 n/a n/a 12-Jan-15 26-Jan-15 2-Feb-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
30-Jan-14 10-Feb-14 25-Apr-14 16-Jul-15 12-Aug-15 n/a n/a 20-Aug-15 20-Aug-15 21-Sep-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
9-Apr-15 27-Apr-15 n/a n/a n/a n/a n/a 9-Jan-15 23-Jan-15 30-Jan-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
9-Apr-15 27-Apr-15 n/a n/a n/a n/a n/a 9-Apr-15 27-Apr-15 24-Apr-15 16-Jan-17

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
5-Nov-14 19-Nov-14 26-Nov-14 17-Dec-14 31-Dec-14 n/a n/a 7-Jan-15 21-Jan-15 28-Jan-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
30-Apr-14 14-Apr-15 24-Apr-15 28-May-15 12-Jun-15 n/a n/a 12-Jun-15 29-Jun-15 1-Jul-15 1-Dec-15

ongoing

ongoing

Исследование по инвентаризации и 

техническому обслуживанию 

 Международный руководитель команды по 

всем  компонентам 

Координатор по ИСВ

Местный специалист по УЭиТО в/х систем

Cпециалист по управлению активами  

Местный инженер по строительству 

ирригац. систем  

Местный институциональный специалист 

Местный специалист по компьютерному 

обучению 

Местный специалист по картированию и 

ГИС 

Исследование по оценке АВП

Национальный руководитель команды 

консультантов ПУНВР (Заместитель 

директора) 

Старший советник компонента 3 

(Специалист по АВП), международный 

специалист по АВП

Международный экономист в области 

сельского хозяйства и водного сектора и 

специалист по МиО (мониторингу и оценке)

Cпециалист по АВП

Международный специалист по УЭиТО в/х 

систем и специалист по управлению 

активами  

Национальный специалист по обучению

Национальный специалист по схемам 

орошений 

National CAD design specialist

NWRMP/CS/

IC/C.2/09

NWRMP/CS/

IC/C.2/05

National mapping and GIS expert

NWRMP/CS/

IC/C.3/04

Chief Advisor Component 3 (WUA expert), International

Inventory and maintenance surveyors

National institutional specialist

NWRMP/CS/

SSS/C.3/06

Международный специалист по схемам 

орошений 

Местный специалист по проектированию 

CAD 

Component 

#3

NWRMP/CS/

IC/C.2/10

Component 

#3

Component 

#3

Component 

#2

NWRMP/CS/

CQS/C.3/01

Component 

#2

NWRMP/CS/

IC/C.2/13

NWRMP/CS/

IC/C.2/11

Component 

#2
15

17

16

21

20

Component 

#2

Component 

#2

Component 

#2

NWRMP/CS/

IC/C.2/08

NWRMP/CS/

IC/C.2/07

26

25

27

31

32

18

23

24

19

22

28

NWRMP/CS/

SSS/C.4/02

Component 

#4

29
Component 

#3

Component 

#4

33

Assets Management Specialist                                            

Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/03

30

NWRMP/CS/

IC/C.4/01

completed

ongoing

ongoing

ongoing

ongoing

ongoing

ongoing

completed

completed

ongoing

Mr. Martim Smith 

Mr. Ozubekov T.C.

Mr. Dzhusupov U.

Mr. Iskenderov K.

Mr. Dzholdoshev B.

Mr. Dzhumaev K.

Munaytpasova A.

Asanakunov U.

El-Pikir

Mr. Olaf Verheijen

Mr.Muller

Mr. Masalbekov R

Mr. Harry W. Denecke

Yuldashev A.

Segizbaev O.

Mr. Georg Petersen

Mr. Beyshekeev K.

Mr. Yusupov K.

ongoing

ongoing

ongoing

ongoing

ongoing

NWRMP/CS/

IC/C.3/05

International specialist on irrigation schemes

NWRMP/CS/

IC/C.3/02

International on-farm I&D MOM expert 

WUA expert

NWRMP/CS/

SSS/C.3/03

NWRMP/CS/

IC/C.2/12

National civil/irrigation construction engineer 

INTERNATIONAL AGRICULTURE AND WATER 

SECTOR ECONOMIST AND M&E (MONITORING AND 

EVALUATION) EXPERT

National computer training specialist

National specialist  on irrigation schemes

Survey of assesssment WUAs 

National training expert 

Coordinator for WIS

Component 

#3

Component 

#3

Component 

#2

Component 

#2

 NWRMP International Team Leader

National on-farm I&D MOM expert

NWRMP National Team Leader (Deputy director)

NWRMP/CS/

SSS/C.3/06-1

NWRMP/CS/

CQS/C.3/07

ongoing

Component 

#3

Component 

#2



Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
5-Nov-14 19-Nov-14 26-Nov-14 17-Dec-14 31-Dec-14 n/a n/a 7-Jan-15 21-Jan-15 28-Jan-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
30-Apr-14 14-Apr-15 24-Apr-15 28-May-15 12-Jun-15 n/a n/a 2-Dec-15 10-Dec-15 16-Dec-15

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
21-Dec-16 4-Jan-17 11-Jan-17 1-Feb-17 15-Feb-17 n/a n/a 22-Feb-17 8-Mar-17 15-Mar-17 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
n/a n/a

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
16-Feb-14 2-Mar-14 n/a n/a n/a n/a n/a 9-Mar-14 23-Mar-14 30-Mar-14 30-Jun-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
20-Feb-15 6-Mar-15 13-Mar-15 3-Apr-15 17-Apr-15 n/a n/a 24-Apr-15 8-May-15 15-May-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
11-Sep-15 23-Dec-15 30-Dec-15 26-Jan-16 18-Feb-16 n/a n/a 10-Feb-16 18-Feb-16 22-Feb-16

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
30-Jan-15 13-Feb-15 20-Feb-15 13-Mar-15 27-Mar-15 n/a n/a 3-Apr-15 17-Apr-15 24-Apr-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
14-Apr-15 14-Apr-15 24-Apr-15 29-May-15 12-Jun-15 n/a n/a 12-Jun-15 29-Jun-15 1-Jul-15

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
30-Jan-15 13-Feb-15 20-Feb-15 13-Mar-15 27-Mar-15 n/a n/a 3-Apr-15 17-Apr-15 24-Apr-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
7-Oct-15 13-Oct-15 23-Oct-15 12-May-16 25-May-16 n/a n/a 25-May-16 3-Jun-16 1-Jun-16

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
20-Aug-14 3-Sep-14 17-Oct-14 20-Aug-15 n/a n/a n/a 10-Sep-14 24-Sep-14 1-Oct-14 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
23-Sep-14 8-Oct-14 17-Oct-14 20-Aug-15 n/a n/a n/a 21-Sep-15 28-Sep-15 28-Sep-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
20-Aug-14 3-Sep-14 n/a n/a n/a n/a n/a 10-Sep-14 24-Sep-14 1-Oct-14 30-Jun-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
n/a n/a 18-Nov-16 16-Dec-16 n/a n/a n/a n/a n/a 20-Dec-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
n/a n/a 18.11.16 16.12.16 n/a n/a n/a n/a n/a 19.12.16

Planned/План Ind SSS
prior/предв

. обзор
17-Jan-17 23-Jan-17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20-Dec-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/предв

. обзор
17-Jan-17 23-Jan-17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23.01.17

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
n/a n/a 18-Nov-16 16-Dec-16 n/a n/a n/a n/a n/a 20-Dec-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
n/a n/a 18.11.16 16.12.16 n/a n/a n/a n/a n/a 19.12.16 20.01.17

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
n/a n/a 18-Nov-16 16-Dec-16 n/a n/a n/a n/a n/a 20-Dec-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
n/a n/a 18.11.16 16.12.16 n/a n/a n/a n/a n/a 19.12.16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
4-Dec-14 18-Dec-14 25-Dec-14 15-Jan-15 29-Jan-15 n/a n/a 5-Feb-15 19-Feb-15 26-Feb-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
26-Feb-15 14-Apr-15 17-Apr-15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3-Jun-15 14.12.16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
4-Dec-14 18-Dec-14 25-Dec-14 15-Jan-15 29-Jan-15 n/a n/a 5-Feb-15 19-Feb-15 26-Feb-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
26-Feb-15 14-Apr-15 17-Apr-15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25-May-15

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
n/a n/a 17-Aug-16 13-Sep-16 n/a n/a n/a n/a n/a 19-Sep-16 31.12.16

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
n/a n/a 17-Aug-16 13-Sep-16 n/a n/a n/a n/a n/a 19-Sep-16 31.12.16

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 30-Jun-16

Planned/План Firm CQS
prior/пред. 

обзор
25-Oct-14 8-Nov-14 15-Nov-14 6-Dec-14 13-Dec-14 20-Dec-14 3-Jan-15 10-Jan-15 24-Jan-15 31-Jan-15 30-Jun-17

Component 

#4

NWRMP/CS/

SSS/C.4/11-6
Translator 4 Переводчик 4 ongoing Ms. Sarbagysheva D

Переводчик 2

Переводчик 1

Переводчик 1

45
Component 

#4

NWRMP/CS/

SSS/C.4/15

Ms. Hisametdinova G.

ongoing Mr. Bekkulov U.

Ms. Orozalieva S.completed

43

44

NWRMP/CS/

IC/C.4/11-1

NWRMP/CS/

IC/C.4/11-2

Component 

#4

Component 

#4

Переводчик 3

Надзор на планированием, проектированием 

и реализацией Национальной 

информационной системы по воде

Специалист по выплатам

Секретарь-Переводчик                                 

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

Координатор по ИСВ

Координатор по предоставлению 

ирригационных услуг 

Координатор по институциональному 

развитию АВП                                        

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

Специалист по ИТ/компьютерной сети

Специалист DBMS 

Специалист ГИС

Специалист по закупкам                             

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

46
Component 

#1

DBMS Specialist

42
Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/11-3
Translator 3

Disbursment specialist

Procurement specialist                                                          

(Transferred from OIP-2,AF)

NWRMP/CS/

IC/C.4/22

IT/LAN specialist

NWRMP/CS/

CQS/C.1/01

Planning, designing and implementation supervision of a 

National Water Information System

Translator/Interpreter-Secretary                                          

(Transferred from OIP-2,AF)

Translator 1

Translator 2

Coordinator for Institutional Development of WUAs 

(Transferred from OIP-2,AF)

NWRMP/CS/

SSS/C.4/12

GIS Specialist

NWRMP/CS/

SSS/C.4/10

Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/06

Component 

#4

Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/07

39

38

Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/08

Component 

#4
37

41
Component 

#4

35
Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/04

40

36 ongoing

ongoing

ongoing

completed

ongoing

ongoing

ongoing

ongoing

ongoing

Mr. Karypov A.

Ms. Batkulova A.

Mr. Konov D.

CADI

Mr. Jaanbaev K.

Mr. Imanaliev T

Ms. Urmanbetova G

Mr. Imerov K.

Ms. Abdrahmanova G.

Mr. Imarov M.

34
Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/03-1
Coordinator for WIS

Переводчик 4

Секретарь-Переводчик                                 

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)
completed

completed
Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/11-4
Translator 4

Component 

#4

Coordinator for Irrigation service delivery

ongoing

Ms.Antimonova

ongoing Mr. Abasov A
NWRMP/CS/

IC/C.4/11-5

Component 

#4

NWRMP/CS/

SSS/C.4/24

Translator/Interpreter-Secretary                                          

(Transferred from OIP-2,AF)

Translator 1



Actual/Факт Firm CQS
prior/пред. 

обзор
30-Jan-14 3-Mar-14 12-Mar-14 22-May-14 30-Jun-14 15-Aug-14 12-Sep-15 26-Mar-15 13-Apr-15 15-Apr-15

Planned/План Firm CQS
prior/пред. 

обзор
23-Sep-16 7-Oct-16 14-Oct-16 4-Nov-16 11-Nov-16 18-Nov-16 2-Dec-16 9-Dec-16 23-Dec-16 30-Dec-16 30-Jun-17

Actual/Факт Firm CQS
prior/пред. 

обзор
6-Jun-16 26-Jul-16 07.10.16

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 28-Sep-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 31-Dec-15

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 31-Dec-15

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 31-Dec-15

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
14-Jul-15 28-Jul-15 n/a n/a n/a n/a n/a 14-Jul-15 28-Jul-15 1-Jul-15 31-Dec-15

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
20-Aug-14 3-Sep-14 17-Oct-14 20-Aug-15 n/a n/a n/a 10-Sep-14 24-Sep-14 1-Oct-14 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
23-Sep-14 8-Oct-14 17-Oct-14 20-Aug-15 n/a n/a n/a 21-Sep-15 28-Sep-15 28-Sep-15 1-Sep-16

Planned/План Firm CQS
prior/пред. 

обзор
23-Jan-17 6-Feb-17 13-Feb-17 6-Mar-17 13-Mar-17 20-Mar-17 3-Apr-17 10-Apr-17 24-Apr-17 1-May-17 31-Dec-17

Actual/Факт Firm CQS
prior/пред. 

обзор
 

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
20-Feb-15 6-Mar-15 13-Mar-15 3-Apr-15 n/a n/a n/a 24-Apr-15 n/a 15-May-15 30-Jun-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
7-Oct-15 13-Oct-15 23-Oct-15 23-Nov-15 n/a n/a n/a 4-Jan-16 n/a 4-Jan-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
13-Sep-16 20-Sep-16 27-Sep-16 18-Oct-16 n/a n/a n/a 1-Nov-16 n/a 15-Nov-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
12-Jul-16 12-Aug-16 14-Sep-16 5-Dec-16 n/a n/a n/a n/a n/a 24-Jan-17

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
13-Sep-16 20-Sep-16 27-Sep-16 18-Oct-16 n/a n/a n/a 1-Nov-16 n/a 15-Nov-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
21-Jan-16 2-Feb 2016 4-Mar-16 12-May-16 n/a n/a n/a n/a n/a 9-Jun-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
12-Jan-16 19-Jan-16 26-Jan-16 16-Feb-16 n/a n/a n/a 1-Mar-16 n/a 15-Mar-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
16-Jan-16 26-Jan-16 17-Feb-16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2-Apr-16

Planned/План Firm CQS
post/пост. 

обзор
16-Dec-15 30-Dec-15 6-Jan-16 27-Jan-16 n/a 3-Feb-16 17-Feb-16 24-Feb-16 n/a 2-Mar-16 31-Dec-16

Actual/Факт Firm CQS
post/пост. 

обзор
19-Nov-15 29.12.15 06.01.16 26.01.16 n/a 29.01.16 17.02.16 03.03.16 n/a 16.03.16 15.12.16

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
5-Apr-16 19-Apr-16 n/a n/a n/a n/a n/a 26-Apr-16 3-May-16 10-May-16 31-Dec-2017

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
12-Apr-16 28-Apr-16 n/a n/a n/a n/a n/a 05.10.2016 19.10.2016 20.10.2016

Специалист по управлению водными 

ресурсами на уровне поля

61

60
Component 

#3

NWRMP/CS/

IC/C.3/08
Field-Level Water Management Expert

Component 

#3

NWRMP/CS/

CQS/C.3/09

Establishment and operation of Demonstration Plots and 

provision of training

ongoing Mr. Tekbaev E.

completed PF ЦОКИ
Создание и эксплуатация демонстрационных 

участков и предоставления обучения

Mr. Myrzamamytovongoing

59
Component 

#3

NWRMP/CS/

IC/C.3/11-1
National irrigation agronomy expert Местный агроном в области ирригации

54

55

Создание и реализация информационной 

системы по воде 

Component 

#4

56

Специалист по управлению активами                                                                             

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

Специалист по УЭиТО в/х                                                                      

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

Специалист по закупкам                                  

Component 

#1

NWRMP/CS/

CQS/C.1/03

Development and implementation of water information system 

(WIS)

Mr. Segizbaev O.

Mr. Yuldashev A.

Ms. Rsalieva M.

Assets Management Specialist                                             

(Transferred from OIP-2,AF)

finished

ТЗ будет 

подготовлено 

фирмой по 

планированию/п

роектированию/

надзору за ИСВ 

NWRMP/CS/

SSS/C.4/17

NWRMP/CS/

SSS/C.4/18

NWRMP/CS/

IC/C.4/21

On-farm Irrigation System Management, Operation and 

Maintenance Specialist (Assets Management)                     

(Transferred from OIP-2,AF)

Procurement specialist

completed

Component 

#4

Mr. Marazykov K.

completed

Ms. Djumaeva S.

ongoing Mr. Junusov A.

finished

ongoing

Mr. Imarov M.

Ms. Kenenbaeva G.

Legal Specialist                                                             

(Transferred from OIP-2,AF)

Economist                                                                       

(Transferred from OIP-2,AF)

Monitoring and Evaluation Specialist                                                              

(Transferred from OIP-2,AF)

Office manager-administrator                                            

(Transferred from OIP-2,AF)

Финансовый менеджер ОРП                  

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

Юрист                                                                       

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

Экономист                                                          

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

Специалист по мониторингу и оценке                                                                             

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

Офис-менеджер-администратор                                                                            

(переведен с проекта ПВО-2,ДФ)

NWRMP/CS/

SSS/C.4/20

NWRMP/CS/

SSS/C.4/16

NWRMP/CS/

SSS/C.4/14

NWRMP/CS/

SSS/C.4/13

NWRMP/CS/

SSS/C.4/19

Component 

#4

Component 

#4

Component 

#4

PIU Financial manager                                                        

(Transferred from OIP-2,AF)

53

Component 

#4

Component 

#4

51

Надзор на планированием, проектированием 

и реализацией Национальной 

информационной системы по воде

Проектирование и обучение цифровой сети 

Специалист по веб сайту57
Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.2/14
Web Site Specialist 

47

52

48

49

50

Component 

#4

46
Component 

#1

Component 

#1

NWRMP/CS/

CQS/C.1/02-

01

Design and training digital network

NWRMP/CS/

CQS/C.1/01

Planning, designing and implementation supervision of a 

National Water Information System

ongoing

ongoing

ongoing

ТЗ будет 

подготовлено 

фирмой по 

планированию/п

роектированию/

надзору за ИСВ 

CADI

Ms. Temirbekova A.

Component 

#1
62

Международный специалист по 

законодательству 
International Legislation Expert 

NWRMP/CS/

SSS/C.1/12

Mr. Yusupov E

ongoing Mr. Stephen Hodgson

58
Component 

#1

NWRMP/CS/

IC/C.1/11
National economist in agreculture ongoing

Национальный экономист сельского 

хозяйства

ongoing



Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
6-Jan-17 20-Jan-17 n/a n/a n/a n/a 27-Jan-17 3-Feb-17 10-Feb-17 31-Jul-2016

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
28.12.2016 30.12.2016 n/a n/a n/a n/a

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
26-Mar-16 9-Apr-16 n/a n/a n/a n/a n/a 16-Apr-16 23-Apr-16 30-Apr-16 31-Jul-2016

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
3-Aug-16 13-Sep-16 n/a n/a n/a n/a n/a 7-Oct-16 12-Oct-16 12-Oct-16

Planned/План Ind IC
post/пост. 

обзор
17-May-16 24-May-16 31-May-16 21-Jun-16 n/a n/a n/a 22-Jun-16 n/a 27-Jun-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
post/пост. 

обзор
16-Mar-16 31-May-16 20-Jun-16 n/a n/a n/a n/a n/a 23-Jun-16

Planned/План Firm CQS
post/пост. 

обзор
4-Jun-16 18-Jun-16 25-Jun-16 16-Jul-16 n/a 23-Jul-16 6-Aug-16 13-Aug-16 n/a 20-Aug-16 30-Nov-16

Actual/Факт Firm CQS
post/пост. 

обзор
23-Aug-16 06.10.16 19.10.16 17.11.16 n/a 18.11.16 29.11.16 08.12.16 n/a 08.12.16

Planned/План Ind IC
prior/пред. 

обзор
13-Oct-16 27-Oct-16 17-Oct-14 20-Aug-15 n/a n/a n/a 3-Nov-16 8-Nov-16 15-Nov-16 31-Dec-17

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
13-Sep-16 27-Sep-16 5-Oct-16 26-Oct-16 n/a n/a n/a 4-Nov-16 18-Nov-16 10-Nov-16 9-Jan-17

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Actual/Факт Ind IC
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.01.17

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23.01.17

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14.12.16

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.12.16

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 01.12.16

Planned/План Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Actual/Факт Ind SSS
prior/пред. 

обзор
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.12.16

Planned/План

Actual/Факт

ongoing 

Mr. Imarov M. Extra 

payment for implementing 

two projects – 15%  

ongoing 

Ms. Mamysheva M. Extra 

payment for implementing 

two projects – 15%  

ongoing 

Ms.Urmanbetova G. Extra 

payment for implementing 

two projects – 15%  

ongoing 

Mr. Beishekeev K. Extra 

payment for implementing 

two projects – 15%  

ongoing 

Ms. Djumaeva S. Extra 

payment for implementing 

two projects – 15%  

ongoing 

Mr. Junusov A. Extra 

payment for implementing 

two projects – 15%  

73
Component 

#4

APNIP/C.4/C

S/SSS/68
Secretary-translator Секретарь - переводчик

Специалист по выплатамDisbursment specialist
APNIP/C.4/C

S/SSS/66

Component 

#4
72

71
Component 

#4

APNIP/C.4/C

S/SSS/64
Procurement Specialist Специалист по закупкам

Юрист/специалист по управлению 

контрактами
Lawer/Contract management specialist

APNIP/C.4/C

S/SSS/67

Component 

#4
70

69
Component 

#4

APNIP/C.4/C

S/SSS/65
Financial Manager Финансовый менеджер

68
Component 

#4

APNIP/C.4/C

S/IC/55
Project Director Директор проекта

Старший Специалист по закупкам                                  completed

Umetaliev A Extra 

payment for 

implementing two 

projects – 15%  

CAIConsalting

Gerashenko L.

Заключительное исследование по проекту 

ДФ ВО-2

67
Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/21-1
Senior Procurement specialist

66
Component 

#4

NWRMP/CS/

CQS/C.4/01
 Final Survey of OIP-2, AF Project ongoing

ongoing 64
Component 

#1

NWRMP/CS/

SSS/C.1/13
National Expert on codification of water objects

Национальный специалист по кодификации 

водных объектов

NWRMP/CS/

IC/C.2/14
National Hydrotechnical Structures Safety Expert

Национальный эксперт по безопастности 

гидротехнических сооружений
63

Component 

#2

Orozalieva S65
Component 

#4

NWRMP/CS/

IC/C.4/23
Communications and Public Relations Specialist

Специалист по коммуникациям и связям с 

общественностью                            
ongoing 
















