

**NATIONAL WATER RESOURCES
MANAGEMENT PROJECT PHASE-1**



**Компонент 3 – Повышение эффективности
организации оросительных работ
Ассоциациями водопользователей**

Статус и проблемы реализации

апрель 2018



Подкомпонент 3.1 – Повышение потенциала АВП

- 3.1.1: Оценка эффективности АВП
 - Статус: Выполнено.
 - Оценка 485 юридически зарегистрированных АВП выглядит следующим образом: хорошо – 222 АВП, удовлетворительно – 225 АВП, не работают – 38 АВП
- 3.1.2: Мониторинг погашения кредита АВП
 - Статус: В процессе
 - Основная сумма договора составляет 691230,32 т.
 - За 2016 год фактически погашено 5,3 млн. сом.
 - за 2017 год фактически возвращено 40,5 млн. сом.
- 3.1.3: Бизнес-планы АВП
 - Статус: Завершено
 - Составлены и утверждены ДВХиМ бизнес –планы для 30 АВП. 7 марта 2018 года отправлены во ВБ для получения одобрения на закупку экскаваторов рамках ПУСПП.
 - Проблема: Одобрение не получили.



Подкомпонент 3.1 – Повышение потенциала АВП

• 3.1.4: Развитие потенциала АВП

• Статус: В процессе

- Мониторинг обучения АВП со стороны ООП и РОП.
- Со стороны ОП АВП проведены обучения в 433 АВП, общее количество обученного штата 2461 человек
- Подготовлены буклеты об АВП и ПИУ. Переведены на кыргызский язык, разосланы всем офисам ОП АВП для использования при проведении обучения и распространения всем АВП.

• 3.1.5: Улучшенные процедуры УЭиТО внутрихозяйственных систем

• Статус: В процессе

- Подготовлена и согласовано с ДВХиМ Руководство по УЭиТО внутрихозяйственных систем. Проводится перевод на кыргызский язык.

• 3.1.6: Улучшенные контрольно-измерительные сооружения

• Статус: Завершен

- Завершен отбор 60 АВП. Список передан компоненту 1 ПУСПП.
- Подготовлены Руководство по установке водомерных устройств в пределах площади обслуживания АВП, а также Руководство на проектирование вновь строящихся и реконструируемых мелиоративных систем, и сооружений. Руководства переданы компоненту 2 ПУНВР-1 и компоненту 1 ПУСПП для использования. Все остальные мероприятия предусмотрены в рамках проекта ПУСПП.



Подкомпонент 3.1 – Повышение потенциала АВП

- 3.1.7: Планы управления активами 200 АВП
 - Статус: В процессе
 - Все полевые работы во всех 200 АВП завершены
 - Подготовлены планы управления активами 193 АВП.
- 3.1.8: Водосберегающие технологии и практики
 - Статус: Завершен
 - Подготовлен отчет по 25 демонстрационным участкам.
 - Отчет передан всем офисам ОП АВП, ЦОКИ
 - Планируется публикация отчета в очередном номере журнале Вестник АВП
- 3.1.9: Улучшенная нормативно-правовая база для развития АВП
 - Статус: В процессе
 - Готовится пакет изменений и дополнений в закон КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей» и Водный кодекс КР, с учетом выявленных проблем в сфере водопользования



Подкомпонент 3.2 – Повышение потенциала отделов поддержки АВП

- 3.2.1: Развитие потенциала РОП

- Статус: Выполнено

- Все 40 РОП прошли обучение по всем основным темам в 2017

- 3.2.2: Повышение обучающего потенциала ООП

- Статус: Выполнено

- Все 7 ООП прошли обучение по всем основным темам в 2017

- 3.2.3: Воссоздание базы данных по АВП

- Статус: В процессе

- Собрана база данных 246 АВП в рабочих листах MS Excel (необходимо 485 АВП)
- Завершение по остальным АВП до 30 мая 2018 г.



Подкомпонент 3.3 – Повышение потенциала САВП

- 3.3.1: Техника для проведения техобслуживания в САВП
 - Статус: В процессе
 - Подготовлены и одобрены ДВХиМ бизнес-планы для 3 САВП (цель: 5 САВП)
 - Проблемы:
 - Ограниченный интерес у САВП в получении технического кредита на закупку техники для проведения техобслуживания, так как физическое состояние межхозяйственных ИиД систем неудовлетворительное и/или САВП могут собирать только 3 тыйына/м³ с АВП и основных водопользователей за свои услуги
- 3.3.2: Улучшенные процедуры УЭиТО межхозяйственных систем
 - Статус: Выполнено
 - Все 10 САВП, эксплуатирующие межхозяйственные ИиД системы, прошли обучение по улучшенным процедурам УЭиТО межхозяйственных систем в 2017
 - Подготовлен буклет о САВП. Переведен на кыргызский язык, разослан всем офисам ОП АВП для использования при проведении обучения и распространения всем САВП.



NWRMP-P-1

NATIONAL WATER RESOURCES MANAGEMENT PROJECT PHASE-1



Подкомпонент 3.4 – Повышение потенциала других водохозяйственных организаций

• 3.4.1: Улучшение деятельности ВХС

• Статус: В процессе

- 65 из 73 ВХС прошли обучение о роли и функциях ВХС
- Подготовлен и опубликован буклет о ВХС. Переведен на кыргызский язык, разослан всем офисам ОП АВП для использования при проведении обучения и распространения всем ВХС.

• 3.4.2: Оказание поддержки РСАВП

• Статус: В процессе

- Постоянно оказывается поддержка в подготовке и выпуску журнала “Вестник АВП”
- Планируется поддержка в проведении заседания Совета РСАВП. Определены 2 темы (т.е. Налогообложение АВП и регистрация законных прав на внутрихозяйственную ИиД инфраструктуру) для следующих семинаров, которые пройдут во втором и третьем кварталах 2018 г.



Промежуточные индикаторы по компоненту 3

- **Индикатор** : Количество АВП с проведенной инвентаризацией и составленными предварительными планами технического обслуживания
- Целевое значение – 315 АВП
- Базовое значение – 20 АВП.
- Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 308 АВП.
- **Индикатор** : Увеличение ПИУ АВП, прошедших реабилитацию, в сторону устойчивых показателей, необходимых для покрытия затрат на УЭиТО внутрихозяйственных систем
- Целевое значение -652 сом/га.
- Базовое значение – 272 сом/га.
- Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 594 сом/га.

Промежуточные индикаторы по компоненту 3

Индикатор : Количество общественных водохозяйственных советов-ВХС, прошедшие обучение и применяющие полученные знания

Целевое значение -45 ВХС

Базовое значение – 28 ВХС.

Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 65 ВХС.

Индикатор : Количество Союзов АВП (САВП), принимающих ответственность за УЭиТО межхозяйственных систем

Целевое значение -15 САВП

Базовое значение – 10 САВП.

Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 11 САВП.

Индикатор : Функционирующие АВП (созданные и/или им оказана поддержка)

Целевое значение -449 АВП

Базовое значение – 400 АВП .

Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 448 АВП.

